



Relazione di attuazione annuale

POR PIEMONTE FESR 2014/2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”

CCI 2014IT16RFOP014

(art. 50, par. 2, Regolamento UE n. 1303/2013)

(Allegato V del Regolamento di esecuzione UE n. 2015/207 come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 2018/277)



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

INDICE

PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («Relazioni Schematiche»)	3
1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE	3
2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO	3
3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO	4
3.1. Panoramica dell'attuazione	4
3.2. Indicatori comuni e specifici per programma	7
3.3. Target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione	27
3.4. Dati finanziari	31
4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI	34
5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE PERTINENTE	36
6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE	36
7. SINTESI PUBBLICA	37
Cfr. Allegato 1 "Sintesi pubblica"	37
8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	37
Cfr. Allegato 2 "Strumenti finanziari"	37
9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE	37
10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI	38
10.1. Grandi progetti	38
10.2. Piani d'azione comuni	39
PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE	40
PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE	40
Allegato 1 - SINTESI PUBBLICA	40
Allegato 2 - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	41

PARTE A - DATI RICHIESTI OGNI ANNO («Relazioni Schematiche»)

(Art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013)

1. INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

CCI	2014IT16RFOP014
Titolo	POR FESR Piemonte 2014-2020
Versione	2.1
Anno di rendicontazione	2017
Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza	

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

(art. 50, par. 2, e art. 111, par. 3, lett. a), del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Nel corso del 2017 sono state poste in essere una pluralità di iniziative che hanno inciso sull'attuazione del Programma.

In particolare:

- sono state apportate delle modifiche al Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), al fine di tenere in considerazione sopravvenuti aggiornamenti normativi, i cambiamenti inerenti l'assetto organizzativo e funzionale degli uffici dell'AdG coinvolti nella gestione e nel controllo a livello di Azione del POR, nonché degli interventi di "manutenzione evolutiva" degli strumenti per le verifiche di gestione;
- è stata firmata la Convenzione con il MISE-DGIAI per la delega delle funzioni di organismo intermedio in merito al progetto, cofinanziato con il "fondo Crescita Sostenibile", condotto dal beneficiario GE AVIO, nel campo della ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- il Comitato di Sorveglianza dei PO FESR e FSE si è riunito per l'esame dell'andamento dei Programmi e l'approvazione delle relative Relazioni annuali di attuazione 2016;
- è stata espletata la procedura scritta per l'approvazione delle modifiche del POR da parte del CdS; tali modifiche hanno riguardato (i) l'inclusione del grande progetto nazionale per la banda ultra larga, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, (ii) la rimodulazione finanziaria tra gli assi prioritari e all'interno degli stessi, (iii) la ridefinizione di alcuni target intermedi utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e (iv) l'inserimento dell'Azione a favore degli Enti locali per l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione.

Per quanto attiene lo stato di attuazione del Programma, al 31.12.2017 sono state selezionate 387 operazioni. Il costo ammissibile totale delle operazioni selezionate ammonta a circa 258 Meuro, a fronte del quale la spesa pubblica ammissibile è pari a 150 Meuro, di cui 42 Meuro attivata a valere sull'Asse I (28%), 60 Meuro sull'Asse III (40%) e 47 Meuro sull'Asse IV (32%).

In merito agli indicatori di output inclusi nella riserva di efficacia dell'attuazione, alla fine del 2017 è stato conseguito il target intermedio dell'indicatore Numero di imprese che ricevono un sostegno (Asse IV), che

ha conseguito il valore obiettivo di 80. Nell'ambito dell'Asse III, invece, l'indicatore Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni ha raggiunto un valore pari a 78, a fronte di un target 2018 di 80 (pertanto il livello di conseguimento è dell'87%). Nell'ambito dell'Asse I, inoltre, l'indicatore Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca ha raggiunto un valore pari a 9 al cospetto di un target intermedio di 15 (il livello di conseguimento a fine 2017 è pari al 60%).

Alla data di aggiornamento della presente relazione sono stati costituiti 2 strumenti finanziari dal valore complessivo pari a 100 Meuro. Tali strumenti, attivati a valere sugli Assi III e IV, forniscono prodotti finanziari quali prestiti a favore delle imprese, ed essi sono:

- Fondo prestiti destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da MPMI;
- Fondo per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile nelle imprese.

Complessivamente i prestiti erogati tramite i 2 strumenti finanziari ammontano a 52,9 Meuro a favore di 152 imprese. L'ammontare degli investimenti mobilitati è pari a circa 97 Meuro. Circa l'84% dei prestiti è stato erogato a favore di imprese operanti nelle province di Torino (30,8%), Cuneo (30,4%) e Alessandria (23,4%). Il 40% delle risorse è stato erogato a favore delle grandi imprese, il 33% a favore delle imprese di medie dimensioni e il 27% è stato destinato alle micro e piccole imprese.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013)

3.1. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
I	Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione	<p>La dotazione finanziaria dell'Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta nel 2017, ammonta complessivamente a 356,4Meuro (+1,2Meuro). L'Asse I opera in coerenza con il framework della S3 e del Piano delle Infrastrutture di Ricerca. Nel corso del 2017 è proseguita l'implementazione degli interventi di cui è già stato dato conto nella precedente RAA e sono state attivate le seguenti ulteriori Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misura per il sostegno a progetti di ricerca transnazionale e sviluppo manifatturiero nell'ambito della rete Manunet III (DGR 16-4606 del 30/01/2017) con dotazione 2Meuro; - Misura "INFRA-P - Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l'ampliamento di IR pubbliche" (DGR 5 - 5124 del 05/06/2017) con dotazione 19,5Meuro. <p>Nell'ambito delle Piattaforme tecnologiche (DGR 12-4057 del 17/10/2016), in continuità con gli interventi delle precedenti annualità (Piattaforma fabbrica Intelligente), sono stati individuati gli ambiti settoriali e definita quindi l'attivazione della Piattaforma Salute e benessere (DGR 24-4945 del 2/5/2017) con dotazione finanziaria, da ultimo (DGR 94-6286 del 22/12/2017), incrementata a 20Meuro e della Piattaforma Bioeconomia (DGR 46-6238 del 22/12/2017) con dotazione 40Meuro.</p> <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>
II	Agenda digitale	<p>L'Asse II del POR FESR ha una dotazione finanziaria di 88,2Meuro e ha visto, in occasione della riprogrammazione avvenuta nel 2017, l'inclusione nel POR del Grande Progetto "Banda Ultra Larga" che vede il MISE quale beneficiario delle risorse e la società Infratel Italia quale soggetto attuatore degli interventi. In esito alla procedura ristretta per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche di diverse regioni, l'operatore economico aggiudicatario del Lotto 1 (che include il Piemonte) è risultato essere Open Fiber SpA. In data 8/11/2017 Infratel Italia ha firmato con Open Fiber SpA il contratto per l'affidamento della concessione e, a dicembre 2017, con DD 678 del 19/12/2017, è stata approvata la domanda di contributo presentata dal MISE per la realizzazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga per un ammontare di 44,2Meuro e il</p>

		<p>relativo quadro finanziario pluriennale 2017-2021.</p> <p>Per quanto concerne la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della PA, con DGR 19-4900 del 20/04/2017 sono state attivate le prime 4 Misure ritenute prioritarie dalla Regione Piemonte (SPID, PAgoPA, FSE-SoL e Progetti di supporto alle amministrazioni pubbliche piemontesi aderenti al Polo regionale dei pagamenti), con un ammontare complessivo di risorse pari a 23,9Meuro.</p> <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>
III	Competitività dei sistemi produttivi	<p>L'Asse III mira a valorizzare e sviluppare la base industriale ponendola al centro delle politiche e dei processi di sviluppo. La dotazione finanziaria dell'Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta nel 2017 ammonta complessivamente a 196,4Meuro (-16Meuro).</p> <p>Nel corso del 2017 è proseguita l'implementazione degli interventi di cui è già stato dato conto nella precedente RAA e sono state attivate le seguenti Misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno finanziario all'attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte (Misura a) e Contributi a fondo perduto commisurati alla ricaduta occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a (Misura b) (DGR 19-5197 del 19/6/2017) con una dotazione complessiva di 33Meuro; - Piemonte film tv fund (DGR 4-6190 del 19/12/2017), a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con una dotazione di 4,5Meuro; - Rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili (DGR 22-5076 del 22/5/2017) con una dotazione di 5Meuro; - Voucher fiere per fiere internazionali all'estero (DGR 3-6313 del 28/12/2017, con una dotazione di 9Meuro; - Fondo tranced cover Piemonte 2017 (DGR 14-5624 del 18/9/2017) per favorire l'accesso al credito e l'erogazione di nuova finanza per le PMI (23Meuro). <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>
IV	Energia sostenibile e qualità della vita	<p>L'Asse IV, con una dotazione finanziaria di circa 193,1Meuro, è finalizzato, da un lato, ad interventi a favore della riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici e, dall'altro, alla diffusione di innovazioni nel sistema produttivo che portano: i) a un uso più razionale dell'energia e delle risorse scarse in generale; ii) a incentivare la produzione di servizi e soluzioni tecniche per accompagnare le imprese in tale direzione; iii) ad incrementare la generazione di energia da fonti rinnovabili.</p> <p>Nel corso del 2017 sono state attivate le seguenti Misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - negli edifici e nelle strutture pubbliche degli Enti locali piemontesi (DGR 11-4567 del 16/1/2017) con dotazione pari a 43,1Meuro (DGR 41-6233 del 22/12/2017) - sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa (DGR 12-4568 del 16/1/2017) con dotazione 10Meuro; - nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) piemontesi (DGR 13-4569 del 16/1/2017) con dotazione 10Meuro; - negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale, attribuendo una priorità ai presidi ospedalieri (DGR 12-4588 del 23/1/2017) con dotazione 16Meuro. <p>Con successivi provvedimenti, nel corso del 2017, è stata inoltre incrementata a 95,8Meuro la dotazione finanziaria della misura "Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese" (DGR 24-2725 del 29/12/2015).</p> <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>
V	Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali	<p>L'Asse V è finalizzato a sostenere interventi di tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale e per la valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare processi di sviluppo. La dotazione finanziaria dell'Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta nel 2017, ammonta complessivamente a 34,5Meuro (+4,7Meuro).</p> <p>In attuazione della DGR 13-4450 del 22/12/2016 è stato approvato con DD 397 dell'8/8/2017 il Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione Piemonte nell'ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO, con una dotazione complessiva di</p>

		<p>17,5Meuro.</p> <p>Con tale atto viene avviata la valorizzazione dei poli culturali ritenuti strategici in considerazione dei potenziali effetti positivi che la loro valorizzazione può avere nelle aree contermini, in applicazione di quanto già previsto nel POR FESR 2014-2020 e tenuto conto delle priorità regionali. I poli culturali oggetto degli interventi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Concentrico di Stupinigi e altri immobili di rilevanza culturale nel Parco di Stupinigi; - il Borgo Castello, all'interno del Parco La Mandria; - il Castello di Casotto; - Palazzo Callori di Vignale. <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>
VI	Sviluppo urbano sostenibile	<p>La dotazione finanziaria dell'Asse, a seguito della riprogrammazione avvenuta nel 2017 ammonta complessivamente a 58,2Meuro (+10Meuro). La DGR 11-4864 del 10/4/2017 costituisce l'atto di avvio dell'implementazione dell'Asse VI e definisce la governance e i criteri generali per la distribuzione delle risorse ai 7 Comuni Capoluogo. La Giunta approva contestualmente la scheda di sintesi che illustra gli indirizzi strategici dell'Asse VI e l'indice con i contenuti minimi che dovranno essere illustrati dai documenti di Strategia delle 7 Autorità Urbane. A seguito della revisione del Programma e delle specifiche variazioni che intervengono nell'architettura e nella dotazione finanziaria dell'Asse, la DGR 44-6236 del 22/12/2017 ha approvato una nuova scheda di sintesi, che delinea il percorso attuativo e la nuova dotazione finanziaria.</p> <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>
VII	Assistenza Tecnica	<p>L'Asse VII ha l'obiettivo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza del POR FESR con una dotazione finanziaria complessiva di 38,6Meuro. Nel corso dell'annualità 2017 sono proseguite le attività di comunicazione, di assistenza tecnica e consulenza specialistica a supporto dell'AdG e di implementazione del sistema informativo. Nel 2017 (D.D. 15 marzo 2017, n. 114) è stato inoltre individuato Ires Piemonte - ente in house della Regione Piemonte - quale soggetto incaricato della realizzazione dell'attività di valutazione del POR FESR 2014-2020, con un percorso che ha viste coinvolte anche le AdG del FSE e del FEASR, nonché il Nuval Piemonte. Si è scelto un metodo condiviso per la selezione delle valutazioni da realizzare con un approccio partecipativo, come indicato anche negli orientamenti comunitari, sia nella fase di costruzione delle domande che in quella di discussione ed interpretazione degli esiti delle analisi, un percorso organizzato idealmente in tre passaggi: raccolta delle esigenze valutative; definizione delle domande di valutazione; scelta delle valutazioni da realizzare.</p> <p>Con riferimento a criticità o elementi di complessità nell'attuazione si rimanda a quanto indicato nel successivo par. 6.</p>

3.2 INDICATORI COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013)

Dati per gli indicatori comuni e specifici per programma, per priorità d'investimento, trasmessi tramite le seguenti tabelle da 1 a 4.

Tabella 1

Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'Asse prioritario Assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023)			Valore annuale												Osservazioni (se necessario)				
									2014			2015			2016			2017							
						m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t					
5.1	Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati	%	Più sviluppate	21,27	2013			24,46																	Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2013
1.2	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	%	Più sviluppate	39,73	2011			45,00																	Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2012
2.1	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	%	Più sviluppate	1,87	2011			2,15			2,19			2,15											Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
2.2	Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL	%	Più sviluppate	0,35	2011			0,45			0,35			0,35											Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
2.3	Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL	%	Più sviluppate	1,52	2011			1,70			1,83			1,79											Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
4.1	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	%	Più sviluppate	7,32	2011			8,42			8,27			7,84											Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
4.2	Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	%	Più sviluppate	65,60	2011			80,00			49,26			48,00											Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
2a11	Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps	%	Più sviluppate	9,89	2013			100,0						26,40											Ultimo dato disponibile aggiornato al 2015. La serie storica non indica valore all'anno 2014.

2a12	Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps	%	Più sviluppate	0,43	2013			50,00										Ultimo dato disponibile aggiornato al 2015. La serie storica non indica valore all'anno 2014.
2a13	Percentuale di imprese connesse con banda ultralarga 100 Mbps	%	Più sviluppate	5,00	2014			50,00										Fonte: Osservatorio regionale ICT
2cc1	Procedimenti SUAP/MUDE gestibili in modo dematerializzato	%	Più sviluppate	40,00	2014			100,0										Fonte: Osservatorio regionale ICT
2cc2	Cittadini che utilizzano il fascicolo sanitario elettronico	%	Più sviluppate	4,30	2014			6,02	4,30									Fonte: Osservatorio regionale ICT
3b41	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	%	Più sviluppate	39,16	2012			55,00	41,10									Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2016
3b42	Grado di apertura commerciale del comparto agroalimentare	%	Più sviluppate	3,47	2012			4,50	3,80									Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
3b43	Addetti occupati nelle unità locali delle imprese italiane a controllo estero	%	Più sviluppate	8,39	2011			10,00	9,20									Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015
3c11	Tasso di innovazione del sistema produttivo	%	Più sviluppate	38,90	2010			45,00	30,70									Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2014
3.3.7	Addetti alle imprese e alle istituzioni non - profit che svolgono attività a contenuto sociale	N. addetti per mille abitanti	Più sviluppate	20,00	2011			25,00										Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2011
3d61	Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage	Part per million (ppm)	Più sviluppate	20,00	2012			40,00	0,81									Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2016
3d62	Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese	%	Più sviluppate	17,85	2013			25,00										Ultimo dato disponibile aggiornato al 2013
4b21	Consumi di energia elettrica nelle imprese industriali	GWh	Più sviluppate	43,60	2012			38,00	39,43									Ultimo dato disponibile aggiornato al 2014
4b22	Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA)	GWh	Più sviluppate	10,20	2011			9,00	10,00									Ultimo dato disponibile aggiornato al 2014
4c11	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	GWh	Più sviluppate	4,00	2011			3,00	3,66									Ultimo dato disponibile aggiornato al 2014

6c61	Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali	%	Più sviluppate	3,20	2013			3,68										Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2013
6c71	Indice di domanda culturale del patrimonio statale	%	Più sviluppate	82,50	2013			100,0		90,96		102,21		129,69				Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2016
6c72	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale	%	Più sviluppate	18,50	2011			28,00				15,70						Ultimo dato ISTAT disponibile aggiornato al 2015. La serie storica non indica valore all'anno 2014.
2c21	Servizi offerti dai 7 comuni capoluogo con un livello di interattività pari almeno a 3 in % dei servizi totali offerti	%	Più sviluppate	10,81	2015			11,89										Fonte: sistema di monitoraggio regionale - Osservatorio regionale ICT
4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Alessandria)	%	Più sviluppate	2,8 (Alessandria)	2011			2,52 (Alessandria)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval
4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Asti)	%	Più sviluppate	3,4 (Asti)	2011			3,06 (Asti)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval
4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Biella)	%	Più sviluppate	3,7 (Biella)	2011			3,33 (Biella)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval
4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Cuneo)	%	Più sviluppate	3,1 (Cuneo)	2011			2,79 (Cuneo)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval
4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Novara)	%	Più sviluppate	3,5 (Novara)	2011			3,15 (Novara)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval

4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Verbania)	%	Più sviluppate	3,5 (Verbania)	2011			3,15 (Verbania)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval
4c11	Consumi di energia elettrica della PA (consumi in milioni Kw/h)/ Totale dipendenti PA nei 7 Comuni Capoluoghi (Vercelli)	%	Più sviluppate	2,9 (Vercelli)	2011			2,61 (Vercelli)										Fonte: Ufficio statistica Regione Piemonte e Nuval
66c71	Indice di domanda culturale e beni culturali dei sette comuni capoluogo di provincia	Visitatori per sito (in migliaia)	Più sviluppate	8,00	2013			10,00										Fonte: Osservatorio culturale del Piemonte su dati Associazione TO città capitale europea
711	Riduzione dei tempi medi di concessione dei contributi per le misure di erogazione di aiuti alle imprese	%	Più sviluppate	211	2014			-15										Fonte: Sistema regionale di monitoraggio

Tabella 3A

Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR; si applica anche agli assi prioritari AT)¹

Priorità d'investimento:

	Priorità di investimento	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	Valore obiettivo* (2023)			Valore annuale												Osservazioni (se necessario)
										2014			2015			2016			2017			
										m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1a	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	FESR	Più sviluppate			19.250.000			0			0			0			0	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1a	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	FESR	Più sviluppate			19.250.000			0			0			0			0	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			3.881			0			0			0			266	

¹ Nella tabella 3A la ripartizione per genere deve essere utilizzata nei campi pertinenti soltanto se è stata inclusa nella tabella 5 o 13 del PO. Diversamente utilizzare T = totale.

Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			3.881								0			0												19
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			167								0			0											0	
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			167								0			0											0	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	FTE	FESR	Più sviluppate			193								0			0											0	
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	FTE	FESR	Più sviluppate			193								0			0											0	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	N. imprese	FESR	Più sviluppate			1.653								0			0											257	

Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	N. imprese	FESR	Più sviluppate		1.653												9
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	FESR	Più sviluppate		284.378.436,87												16.044.745
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO27	Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	EUR	FESR	Più sviluppate		284.378.436,87												6.531.770
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	N. imprese	FESR	Più sviluppate		171												10
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	N. imprese	FESR	Più sviluppate		171												0

Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	1b	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	N. imprese	FESR	Più sviluppate	972	0	0	0	10										
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	1b	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	N. imprese	FESR	Più sviluppate	972	0	0	0	0										
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	2a	CO10	Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps	Nuclei familiari	FESR	Più sviluppate	84.998	0	0	0	0										
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	2a	CO10	Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps	Nuclei familiari	FESR	Più sviluppate	84.998	0	0	0	0										
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	2a	2a.1	Numero aggiuntivo di imprese connesse con banda larga (100 Mbps)	N. imprese	FESR	Più sviluppate	14.455	0	0	0	0										

Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	2a	2a.1	Numero aggiuntivo di imprese connesse con bandalarga (100 Mbps)	N. imprese	FESR	Più sviluppate			14.455										0						0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	2c	II.1	Numero di applicazioni fruibili da imprese, operatori e cittadini a seguito della digitalizzazione dei processi di maggior rilevanza	Numero	FESR	Più sviluppate			30										0						0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	2c	II.1	Numero di applicazioni fruibili da imprese, operatori e cittadini a seguito della digitalizzazione dei processi di maggior rilevanza	Numero	FESR	Più sviluppate			30										0						0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	2c	II.2	Numero di servizi resi fruibili su open data e/o big data	Numero	FESR	Più sviluppate			500										0						0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	2c	II.2	Numero di servizi resi fruibili su open data e/o big data	Numero	FESR	Più sviluppate			500										0						0

Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3b	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Numero	FESR	Più sviluppate			278				0			0				0	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3b	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Numero	FESR	Più sviluppate			278				0			0				0	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3c	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			370				0			0				46	281
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3c	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			370				0			0				0	78
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3c	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	N. imprese	FESR	Più sviluppate			24				0			0				0	0
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3c	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	N. imprese	FESR	Più sviluppate			24				0			0				0	0

Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3c	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	N. imprese	FESR	Più sviluppate													321	0	0	0	281
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3c	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	N. imprese	FESR	Più sviluppate													321	0	0	0	78
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3c	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate													25	0	0	0	0
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3c	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate													25	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3c	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	FTE	FESR	Più sviluppate													395,50	0	0	0	263

Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3c	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	FTE	FESR	Più sviluppate																		395,50														0					0																			
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3d	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate																																			4.488						0				0											
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3d	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate																																								4.488					0			0								
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	3d	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	N. imprese	FESR	Più sviluppate																																									4.488					0			0							
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	3d	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	N. imprese	FESR	Più sviluppate																																											4.488				0			0						
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4b	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate																																										234				0			0				0			354

Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4b	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	N. imprese	FESR	Più sviluppate			234		0		0			17			80	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4b	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonn. CO 2 eq	FESR	Più sviluppate			81.647		0		0			0			81716	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4b	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonn. CO 2 eq	FESR	Più sviluppate			81.647		0		0			0			0	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4c	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	MW	FESR	Più sviluppate			7,3		0		0			0			0	
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4c	CO30	Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili	MW	FESR	Più sviluppate			7,3		0		0			0			0	
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4c	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	Kwh/anno	FESR	Più sviluppate			54.932.706		0		0			0			0	

Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4c	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	Kwh/anno	FESR	Più sviluppate															54.932.706	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4c	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonn. CO 2 eq	FESR	Più sviluppate															11.096	0	0	0	0
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4c	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonn. CO 2 eq	FESR	Più sviluppate															11.096	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4p	4c	Punti luce oggetto di intervento	Numero	FESR	Più sviluppate															3.333	0	0	0	0
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4p	4c	Punti luce oggetto di intervento	Numero	FESR	Più sviluppate															3.333	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	6c	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	FESR	Più sviluppate															47.938	0	0	0	0

Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	6c	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	FESR	Più sviluppate														47.938	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	6c	6c61	Popolazione coperta dagli interventi	Numero	FESR	Più sviluppate														67.479	0	0	0	0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	6c	6c61	Popolazione coperta dagli interventi	Numero	FESR	Più sviluppate														67.479	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	6c	6c62	Edifici pubblici ristrutturati	Numero	FESR	Più sviluppate														5	0	0	0	0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	6c	6c62	Edifici pubblici ristrutturati	Numero	FESR	Più sviluppate														5	0	0	0	0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	2c	2c11	Numero di soluzioni tecnologiche in chiave smart city adottate	Numero	FESR	Più sviluppate														14	0	0	0	0

Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	2c	2c11	Numero di soluzioni tecnologiche in chiave smart city adottate	Numero	FESR	Più sviluppate															14		0		0			0							0
Valore cumulativo – output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4c	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	Kwh/anno	FESR	Più sviluppate															6.056.250		0		0			0							0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4c	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	Kwh/anno	FESR	Più sviluppate															6.056.250		0		0			0							0
Valore cumulativo – output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4c	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonn. CO 2 eq	FESR	Più sviluppate															1.223		0		0			0							0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4c	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonn. CO 2 eq	FESR	Più sviluppate															1.223		0		0			0							0
Valore cumulativo – output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	32.1		Numero di edifici con classificazione del consumo energetico migliorata	Numero	FESR	Più sviluppate															7		0		0			0						0	

Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	32.1		Numero di edifici con classificazione del consumo energetico migliorata	Numero	FESR	Più sviluppate		7					0					0			0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	4c	4p	Punti luce oggetto di intervento	Numero	FESR	Più sviluppate		1333					0					0			0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	4c	4p	Punti luce oggetto di intervento	Numero	FESR	Più sviluppate		1333					0					0			0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	6c	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	FESR	Più sviluppate		3.819					0					0			0
Valore cumulativo – output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	6c	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visite/anno	FESR	Più sviluppate		3.819					0					0			0

Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]	6c	6C71	Edifici pubblici ristrutturati	Numero	FESR	Più sviluppate		6											0						0
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]	6c	6C71	Edifici pubblici ristrutturati	Numero	FESR	Più sviluppate		6											0						0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]		711	Numero di sistemi informatici integrati	Numero	FESR	Più sviluppate		3											3						3
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]		711	Numero di sistemi informatici integrati	Numero	FESR	Più sviluppate		3											0						0
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]		712	Percentuale di spesa certificata controllata nelle verifiche di primo livello in loco	%	FESR	Più sviluppate		12											0						0
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]		712	Percentuale di spesa certificata controllata nelle verifiche di primo livello in loco	%	FESR	Più sviluppate		12											0						0

Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]		721	Numero di rapporti di valutazione tematici realizzati	Numero	FESR	Più sviluppate			5										1							1
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]		721	Numero di rapporti di valutazione tematici realizzati	Numero	FESR	Più sviluppate			5										1							1
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]		731	Numero di campagne pubblicitarie realizzate per la diffusione delle iniziative del POR FESR	Numero	FESR	Più sviluppate			15										2							2
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]		731	Numero di campagne pubblicitarie realizzate per la diffusione delle iniziative del POR FESR	Numero	FESR	Più sviluppate			15										2							2
Valore cumulativo - output da realizzare [previsioni fornite dai beneficiari]		713	Personale qualificato selezionato per le attività di supporto specialistico all'AdG	FTE	FESR	Più sviluppate			6										8							8
Valore cumulativo - output realizzati con le operazioni [conseguimento effettivo]		713	Personale qualificato selezionato per le attività di supporto specialistico all'AdG	FTE	FESR	Più sviluppate			6										5							5

Tabella 3B

Per determinati indicatori di output comuni per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione riguardanti investimenti produttivi — Numero delle imprese sostenute dal programma operativo al netto del sostegno multiplo erogato alle stesse imprese

Nome dell'indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
Numero di imprese che ricevono un sostegno	402
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	328
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	147
Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	0

3.3. TARGET INTERMEDI E FINALI DEFINITI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013)- da presentare nelle relazioni di attuazione annuali a partire dal 2017)

Rendicontazione sugli indicatori finanziari, le fasi di attuazione principali, gli indicatori di output e di risultato che fungono da target intermedi e finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (presentato a partire dalla relazione del 2017).

Tabella 5

Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Tipo di indicatore e (fase di attuazione e principale, indicator e finanziari o, di output o, se pertinente, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Fondo	Categorie di Regioni	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Valore raggiunto*												Osservazioni se necessario			
									2014			2015			2016			2017						
									m	w	t	m	w	t	m	w	t	m	w	t				
I - "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"	Indicatore di output	C026	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	FESR	Più sviluppate	15	1.653										0					9	
I - "RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE"	Indicatore finanziario	1. Fin.	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	euro	FESR	Più sviluppate	55.000.000	356.400.000										0					0	
II - "AGENDA DIGITALE"	Indicatore procedurale	P.2	Numero di operazioni avviate	N	FESR	Più sviluppate	1	1															0	Come previsto dal par. 2.A.8 del POR, l'indicatore procedurale attiene alla procedura d'appalto per l'esecuzione dei lavori inerenti il grande progetto BUL. Il valore dell'indicatore sarebbe

																				conseguito. Tuttavia, alla data della presente relazione, esso non è stato comunicato al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) in quanto si è in attesa di indicazioni nazionali in merito al corredo informativo necessario ai fini della trasmissione	
II - "AGENDA DIGITALE"	Indicatore di output	C010	Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps	Nuclei familiari	FESR	Più sviluppate	0	84.998			0								0	0	
II - "AGENDA DIGITALE"	Indicatore di output	2a.1	Numero aggiuntivo di imprese connesse con banda larga (100 Mbps)	imprese	FESR	Più sviluppate	0	14.455			0								0	0	
II - "AGENDA DIGITALE"	Indicatore finanziario	2.Fin	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	euro	FESR	Più sviluppate	10.000.000	88.292.236			0								0	L'AdG ha versato al beneficiario della BUL (MISE) un anticipo pari a circa 17 Meuro. Alla data della presente relazione è in corso una discussione volta a capire se l'operazione BUL può essere classificata quale "aiuto" e, in caso positivo, se la documentazione prodotta dal beneficiario soddisfa i requisiti di cui all'art. 131, par. 4, lett. a) del Reg. 1303/2013 per la certificazione dell'anticipo.	
III - "COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI"	Indicatore di output	C001	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	Più sviluppate	2.000	4.488			0								0	In base all'ultima riprogrammazione del POR, l'indicatore è associabile alle Azioni 3.6.1 e 3.6.2. Alla fine del 2017 non vi sono output, tuttavia nel corso del primo quadrimestre del 2018, nell'ambito dell'Azione 3.6.1, sarà attivato uno strumento finanziario di garanzia su portafoglio prestiti che, in virtù dell'alto effetto moltiplicatore, permetterà di sostenere un livello di percettori tale da permettere il conseguimento del target intermedio	
III - "COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI"	Indicatore di output	C003	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	FESR	Più sviluppate	80	321			0								0	78	In base all'ultima riprogrammazione del POR tale indicatore di performance è stato associato alle Azioni di cui alla Priorità di investimento 3c. Al 31.12.2016, invece, l'indicatore ivi previsto era Numero di imprese che ricevono sovvenzioni. Quest'ultimo, infatti, non era misurabile poiché nell'ambito di dette Azioni sono attivati strumenti finanziari. Poiché, dunque, si tratta di un nuovo indicatore di performance

																						ricongiungibile alle Azioni di cui sopra si è deciso di valorizzare il numero di output al 31.12.2017 (già confluito al SNM), non aggiornandone il valore al 31.12.2016	
III - "COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI"	Indicatore finanziario	3.Fin	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	euro	FESR	Più sviluppate	70.726.026,24	196.461.184			0	0	10.000.000									30.000.000	
IV - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"	Indicatore di output	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	FESR	Più sviluppate	80	234			0	0	0										In base all'ultima riprogrammazione del POR tale indicatore di performance è stato associato all'Azione di cui alla Priorità di investimento 4.b. Al 31.12.2016, invece, l'indicatore di performance era Diminuzione del consumo annuale di energia primaria di edifici pubblici, ed era connesso alle Azioni di cui alla Priorità di investimento 4c. Poiché, dunque, si tratta di un nuovo indicatore di performance riconducibile all'Azione di cui alla Priorità di investimento 4b si è deciso di valorizzare il numero di output al 31.12.2017, non aggiornandone il valore al 31.12.2016. Si rappresenta che, al 31.12.2017, con riferimento al Fondo Energia imprese il valore realizzato relativo all'indicatore in esame confluito, erroneamente, al SNM è pari a 99, anziché a 74.
IV - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"	Indicatore finanziario	4.Fin	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	euro	FESR	Più sviluppate	57.361.868	193.168.950			0	0	10.000.000										30.000.000
V - "TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI"	Indicatore procedura	P.5	Numero di operazioni avviate	Numero	FESR	Più sviluppate	3	4			0	0	0										0
V - "TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE"	Indicatore di output	6c71	Edifici pubblici ristrutturati	Numero	FESR	Più sviluppate	0	5			0	0	0										0

ONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI"																					
V - "TUTELA DELL'AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI"	Indicatore finanziario	5.Fin	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	euro	FESR	Più sviluppate	5.871.499	34.596.344			0							0			0
VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE"	Indicatore procedurale	P.5	Numero di operazioni avviate	Numero	FESR	Più sviluppate	4	6			0							0			0
VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE"	Indicatore di output	6c71	Edifici pubblici ristrutturati	Numero	FESR	Più sviluppate	0	6			0							0			0
VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE"	Indicatore finanziario	6.Fin	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	euro	FESR	Più sviluppate	4.800.000	58.292.236			0							0			0

* Per il FESR o il Fondo di coesione gli Stati membri presentano valori cumulativi per gli indicatori di output. Per il FSE, i valori cumulativi sono calcolati automaticamente dal sistema SFC2014 sulla base dei valori annuali presentati dagli Stati membri. I valori degli indicatori finanziari sono cumulativi per tutti i fondi. I valori delle fasi di attuazione principali sono cumulativi per tutti i fondi, se le fasi di attuazione principali sono espresse con un numero o una percentuale. Se il conseguimento è definito in termini qualitativi, la tabella dovrebbe indicare se le fasi di attuazione sono state completate oppure no. *Nella tabella c=cumulativo a= annuale

3.4. DATI FINANZIARI

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013)

Tabella 6 - Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(come indicato alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione² (Modello per la trasmissione dei dati finanziari))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotazione finanziaria dell'asse prioritario sulla base del programma operativo [dati estratti dalla tabella 18a del programma operativo]						Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma operativo					
Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione* (Costo ammissibile totale o spesa pubblica ammissibile)	Finanziamento totale (EUR)	Tasso di cofinanziamento (%)	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate (%) [colonna 7/colonna 5 × 100]	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari (%) [colonna 10/colonna 5 × 100]	Numero di operazioni selezionate
I	FESR	Più sviluppate	Pubblico	356.400.00,00	50	99.854.969,00	28,02	42.443.961,00	0,00	0,00	265
II	FESR	Più sviluppate	Pubblico	88.292.236,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
III	FESR	Più sviluppate	Pubblico	196.461.184,00	50	60.000.000,00	30,54	60.000.000,00	30.000.000,00	15,27	1
IV	FESR	Più sviluppate	Pubblico	193.168.950,00	50	97.697.356,00	50,58	47.211.443,00	30.000.000,00	15,53	121
V	FESR	Più sviluppate	Pubblico	34.596.344,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VI	FESR	Più sviluppate	Pubblico	58.292.236,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
VII	FESR	Più sviluppate	Pubblico	38.633.790,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Totale	FESR	Più sviluppate		965.844.740,00	50	257.552.325,00	26,67	149.655.404,00	60.000.000,00	6,21	387

² Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag.1).

Tabella 7

Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n.1304/2013)

(come indicato alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione [Modello per la trasmissione dei dati finanziari])

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Codici relativi alle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	1 Campo di intervento	2 Forme di finanziamento	3 Dimensione «Territorio»	4 Meccanismi di erogazione territoriale	5 Dimensione e «Obiettivo tematico» FESR	6 Tema secondario FSE (non pertinente)	7 Dimensione economica	8 Dimensione «Ubicazione»	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		3	ITC1	3.903.995,00	1.892.438,00	0	19
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		4	ITC1	2.268.521,00	1.052.396,00	0	11
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		4	ITC4	77.714,00	34.134,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		5	ITC1	658.225,00	329.113,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		6	ITC1	70.407.293,00	28.146.039,00	0	139
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		6	ITC4	150.000,00	82.500,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		6	ITI1	218.828,00	120.355,00	0	2
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		8	ITC1	506.869,00	177.404,00	0	2
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		9	ITC1	360.000,00	126.000,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		10	ITC1	250.960,00	126.398,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		12	ITC1	394.810,00	217.146,00	0	2
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		13	ITC1	777.803,00	403.823,00	0	3
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		14	ITC1	117.000,00	70.400,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		16	ITC1	8.233.415,00	4.079.124,00	0	35
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		18	ITC1	1.350.083,00	612.780,00	0	4
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		19	ITC1	78.982,00	27.644,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		21	ITC1	263.120,00	194.216,00	0	1
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		22	ITC1	9.742.365,00	4.699.886,00	0	39
I	FESR	Più sviluppate	63	1	7	7	1		22	ITF3	94.986,00	52.165,00	0	1
II	FESR	Più sviluppate	78	1	7	7	2		24	ITC1	0,00	0,00	0	0
III	FESR	Più sviluppate	1	4	7	7	3		15	ITC1	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	1
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		3	ITC1	4.403.588,00	653.902,00	0	9
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		4	ITC1	2.171.173,00	403.450,00	0	9
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		6	ITC1	33.345.540,00	5.288.065,00	0	86
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		7	ITC1	143.000,00	28.600,00	0	1
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		8	ITC1	750.355,00	150.071,00	0	1
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		11	ITC1	453.150,00	91.038,00	0	3
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		12	ITC1	27.708,00	6.927,00	0	3
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		13	ITC1	9.600,00	2.400,00	0	2
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		15	ITC1	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	1
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		16	ITC1	16.110.500,00	529.667,00	0	2
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		21	ITC1	272.742,00	54.823,00	0	3
IV	FESR	Più sviluppate	68	1	7	7	4		22	ITC1	10.000,00	2.500,00	0	1
V	FESR	Più sviluppate	94	1	7	7	6		18	ITC1	0,00	0,00	0	0
VI	FESR	Più sviluppate	94	1	7	7	6		18	ITC1	0,00	0,00	0	0
VII	FESR	Più sviluppate	121	1	7	7			18	ITC1	0,00	0,00	0	0

Tabella 8
Utilizzo del finanziamento incrociato ⁽¹⁾

1	2	3	4	5	6
Utilizzo del finanziamento incrociato	Asse prioritario	Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini del finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (2)(EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno UE all'asse prioritario*100)	Importo del sostegno UE nell'ambito del finanziamento incrociato sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/sostegno finanziaria dell'UE all'asse prioritario*100)
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	I	0		0	
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	II	0		0	
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	III	0		0	
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	IV	0		0	
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	V	0		0	
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	VI	0		0	
Finanziamento incrociato: Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR ⁽²⁾	VII	0		0	

(1) Se non è possibile stabilire importi precisi in anticipo, prima dell'attuazione dell'operazione, la rendicontazione dovrebbe basarsi sui massimali applicati all'operazione; ciò significa che, se un'operazione FESR può comprendere fino al 20 % di spese del tipo FSE, la rendicontazione dovrebbe basarsi sull'assunto che l'intera quota del 20 % potrebbe essere utilizzata a questo scopo. Se un'operazione è stata completata, i dati utilizzati per questa colonna dovrebbero essere basati sui costi reali sostenuti.

(2) Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tabella 9

Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione)

1	2	3	4	5	6
	Asse prioritario	Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (3/sostegno finanziaria UE all'asse prioritario*100)	Importo del sostegno UE in attuate al di fuori dell'area del programma sulla base delle spese ammissibili dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Come quota del sostegno UE all'asse prioritario (%) (5/ sostegno finanziaria UE all'asse prioritario*100)
Costo delle operazioni al di fuori dell'area del programma ⁽¹⁾	1. RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	144.578	0,08%	0,00	0%

(1) Conformemente e subordinatamente ai massimali di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

(art. 50, par. 9, del Reg (UE) n. 1303/2013)

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Nel corso del 2017 sono state realizzate attività valutative volte ad articolare in chiave operativa le indicazioni previste nel Piano di Valutazione FESR FSE 2014-2020.

A marzo 2017 è stato individuato Ires Piemonte - ente in house della Regione Piemonte - come soggetto incaricato per la realizzazione dell'attività di valutazione del POR FESR 2014-2020, con un percorso che ha viste coinvolte anche le AdG del FSE e del FEASR, così come il Nuval Piemonte. Con lo stesso atto (D.D. 15 marzo 2017, n. 114) veniva approvato il Piano di attività Ires Piemonte relativo alla valutazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, con l'affidamento per la realizzazione degli interventi per un importo pari a euro 209.671,00 (oltre IVA). Si è scelto un metodo condiviso per la selezione delle valutazioni da realizzare con un approccio partecipativo, come indicato anche negli orientamenti comunitari, sia nella fase di costruzione delle domande che in quella di discussione ed interpretazione degli esiti delle analisi, un percorso organizzato idealmente in tre passaggi: raccolta delle esigenze valutative; definizione delle domande di valutazione; scelta delle valutazioni da realizzare. Di seguito si descrivono sinteticamente i contenuti di ciascuno dei prodotti realizzati.

Rapporto d'innescio delle attività di valutazione del POR FESR della Regione Piemonte - Il rapporto iniziale costituisce il documento d'avvio del servizio (il primo passaggio del percorso di valutazione) Il documento descrive a grandi linee l'attività di valutazione nel medio/lungo periodo e stabilisce in dettaglio il programma delle attività nel primo anno di lavoro. In base a due direttrici (valutazione on going ed ex post, aiuto alla programmazione), esso identifica le misure e i temi oggetto di analisi nel primo anno di lavoro, definisce il percorso di determinazione delle domande valutative, individua i dati e le informazioni da raccogliere per dar loro risposta e predispone un crono programma per il periodo 2017-2018.

Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari: Fondo per il rafforzamento delle attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili riferito all'Azione III.3c.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato" del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e relativo rapporto di sintesi. Il rapporto esamina il contesto nel quale si inseriscono le policy per l'innovazione sociale, analizzando le caratteristiche della spesa per la protezione sociale e le urgenze determinate dalla crisi dei sistemi di welfare di fronte ai nuovi bisogni della società, stimando il gap di finanziamento degli investimenti. Passa quindi a considerare le opzioni possibili per il finanziamento dell'innovazione sociale in relazione alle caratteristiche dei destinatari della misura; considera le principali policy a livello europeo, nazionale e regionale che insistono sullo stesso

mercato, giungendo a disegnare le caratteristiche di un Fondo specifico di finanza agevolata per il Piemonte.

Rapporto di valutazione ex ante strumenti finanziari POR FESR Piemonte 2014-2020.

Il rapporto include:

- **aggiornamento dell'Analisi del contesto economico regionale:** aggiornamento del cap. 2 del Rapporto di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari del POR-FESR Piemonte 2014-2020 del 2015 (precedente contratto con Valutatore indipendente) con riferimento all'andamento dell'economia reale e della situazione del credito nel contesto regionale;
- **valutazione ex ante degli strumenti finanziari: Fondo rotativo finalizzato all'attrazione e/o re-insediamento di attività economiche sul territorio regionale** in grado di veicolare più efficacemente maggiori risorse finanziarie per migliorare la competitività del sistema produttivo regionale (misura III.3c.1.2 MISURA a) "Sostegno finanziario all'attrazione e al radicamento di investimenti in Piemonte". Il Rapporto finale di valutazione degli strumenti finanziari del POR FESR 2014-2020 di novembre 2015 viene integrato con la valutazione di un Fondo rotativo ("Fondo Attrazione Investimenti") finalizzato ad investimenti di imprese non ancora attive in Piemonte, che intendono reinsediarsi in Piemonte avendo delocalizzato all'estero oppure già presenti nella regione ma che realizzano investimenti funzionalmente diversi da quelli esistenti.
- **valutazione di ampliamento dello strumento finanziario del Fondo Tranched Cover previsto nel Fondo di Garanzia per le PMI (OT3), Azione III.3d.6.1.** La valutazione è finalizzata all'incremento dell'efficacia della leva sulle operazioni finanziabili e della flessibilità dello strumento stesso, con assunzione di rischio anche da parte dei Confidi. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI viene valutata la possibilità di istituire un Fondo Tranched Cover strutturato in classi segmentate di portafogli creditizi con diversi profili di rischio, costituiti da finanziamenti in favore di PMI del territorio piemontese, attraverso il quale garantire il rischio di prime perdite (classe junior), e, in aggiunta, di perdite successive (tranche mezzanine) Lo strumento si rivolge in modo particolare alle PMI e al settore bancario.

Rapporto valutativo a supporto della proposta di revisione del POR FESR 2014 2020.

Oggetto di questa valutazione è la proposta di modifica del POR FESR Piemonte 2014-2020 predisposta dall'Autorità di Gestione (AdG) nel mese di maggio 2017. Tale proposta si è sviluppata attraverso un confronto fra Autorità di Gestione, Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli, Assistenza Tecnica, Valutatore indipendente. Le modifiche investono diversi elementi del programma: la dotazione finanziaria di alcuni Assi ed Azioni; il quadro degli interventi di policy (introduzione di nuove azioni integrative o sostitutive di quelle originariamente previste); gli indicatori di output del P.O.; il Performance Framework relativo ai singoli Assi.

Avvio dei lavori di valutazione su Piattaforme tecnologiche, Poli di innovazione, Monitoraggio Strategia per la specializzazione intelligente (S3).

In accordo alle attività previste dal rapporto di innesco, sono stati avviati i lavori di approfondimento riguardanti le misure IR2 – Industrializzazione dei risultati della ricerca, Piattaforme tecnologiche, Poli di innovazione e Strategia di specializzazione intelligente (S3). La scheda di approfondimento relativa a IR2 si articola sotto due profili: un esame dell'implementazione procedurale della misura (manifestazioni di interesse pervenute, caratteristiche dei soggetti partecipanti e dei progetti presentati) e un'analisi qualitativa tramite interviste in profondità rivolte alle imprese beneficiarie, per verificare i primi effetti sul territorio in termini di trasformazione delle imprese, cambiamento tecnologico e ricadute occupazionali. Tenendo conto dello stato di avanzamento iniziale delle misure, l'analisi sulle due Piattaforme tecnologiche (Fabbrica intelligente, Salute e benessere) si struttura al momento come studio di implementazione, focalizzandosi sui processi di selezione nonché sulle caratteristiche principali dei progetti e dei soggetti proponenti, mentre in futuro verranno presi in esame i primi risultati. Inoltre, è stato impostato un altro profilo di analisi riguardante le attività realizzate dalle Piattaforme tecnologiche nel corso della programmazione precedente 2007-2013. In relazione alla scheda di approfondimento sui Poli di innovazione, è stata avviata un'analisi descrittiva delle caratteristiche dei soggetti partecipanti (imprese e organismi di ricerca) e dei progetti presentati. Anche in questo caso si potranno realizzare confronti con i dati dei Poli di innovazione relativi alla precedente stagione di programmazione. E' stata avviata l'attività del Rapporto di monitoraggio della Strategia per la specializzazione intelligente (S3). Si procederà ad un'analisi dell'evoluzione delle aree di specializzazione della S3 regionale e dei processi trasversali che le attraversano. Una revisione sistematica degli indicatori di strategia, di risultato e di output, nonché una mappatura delle aree di specializzazione consentiranno di ricostruire un quadro aggiornato degli indicatori e dello stato di attuazione delle azioni del POR FESR relative alla S3.

I soggetti incaricati della valutazione del programma sono stati inoltre coinvolti nelle seguenti attività:

- **Workshop sull'innovazione sociale**, presso Ires Piemonte, 13 luglio 2017. Con l'approvazione dell'Atto di Indirizzo "WECARE - Welfare Cantiere Regionale" la Regione Piemonte si è dotata di una strategia unica sull'innovazione sociale. In questo ambito il POR FESR ha inteso promuovere un'azione di rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili. L'Ires e l'AdG Piemonte hanno ritenuto opportuno attivare il confronto con i soggetti interessati (cooperazione sociale, acceleratori, partner istituzionali, fondazioni bancarie) volto a raccogliere spunti utili alla definizione delle misure. Gli incontri sono stati realizzati con il supporto di un facilitatore, nell'intento di far emergere una mappa dei problemi ma anche delle opportunità che, con il sostegno dell'azione regionale, potrebbero essere colte per offrire soluzioni ai primi.
- **Manumix**. Nei giorni 21-22 novembre 2017 presso Finpiemonte si è svolto un incontro internazionale fra i partner del progetto "MANUMIX: Innovation policy-mix learning for advanced manufacturing in European regions", finalizzato a rafforzare e migliorare l'efficacia delle politiche di innovazione a livello regionale nel settore del manifatturiero avanzato, focalizzato sul tema della valutazione a supporto dei processi decisionali e sulle modalità per favorire un'ottimizzazione delle misure a sostegno del manifatturiero avanzato. In una logica di

confronto internazionale, di sinergia e complementarità, si sono discusse le metodologie e i sistemi di valutazione con l'obiettivo di una maggiore integrazione nel processo di policy-making.

5. INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE, SE PERTINENTE

(art. 19, parr. 2 e 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013)

Non pertinente

6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n.1303/2013)

A) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Da un punto di vista attuativo si sono registrate alcune criticità che hanno rallentato l'implementazione del Programma e che possono essere essenzialmente ricondotte alle seguenti **complessità**:

- proprie dei **processi concertativi e di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel processo di definizione e attuazione degli interventi**. Si pensi, a titolo esemplificativo, allo sviluppo del grande progetto BUL a valere sull'Asse II; alla definizione delle Strategie Urbane nell'ambito dell'Asse VI; al raccordo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella definizione degli interventi nell'ambito della Strategia Aree Interne; all'esigenza di favorire la complementarità tra la misura di promozione dell'industrializzazione dei risultati della ricerca nell'ambito dell'Asse I, con gli interventi previsti dal Fondo crescita sostenibile del MISE;
- inerenti alle **procedure necessarie alla definizione della governance** connessa a specifici interventi, quali, ad esempio, quelli ascrivibili all'Asse VI del POR, all'attuazione degli interventi nell'ambito della Strategia Aree Interne, al grande progetto BUL a valere sull'Asse II;
- dettate dall'**applicazione del codice degli appalti** (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai diversi interventi che coinvolgono la PA e gli Enti locali nell'ambito dell'Asse IV, dell'Asse V, dell'Asse VI e con particolare riferimento all'utilizzo del partenariato pubblico privato (di cui all'art. 180 del sopra citato d.lgs. 50/2016);
- legate alla **definizione delle necessarie sinergie rispetto a linee di intervento promosse a livello nazionale**. Si pensi, a titolo esemplificativo: nell'ambito dell'Asse IV, all'esigenza di conciliare gli interventi promossi nell'ambito del POR FESR per la riduzione dei consumi energetici negli edifici del patrimonio edilizio pubblico degli Enti Locali con quanto già previsto dal "Conto Termico" (cfr. art. 12 del D.M. 16 febbraio 2016);
- connesse alle **tempistiche medio lunghe di attuazione degli interventi** e, quindi, di maturazione della spesa del beneficiario. Si pensi, a titolo esemplificativo: nell'ambito dell'Asse I alle tempistiche medio lunghe di sviluppo dei progetti di RSI, direttamente discendenti dalla natura stessa degli interventi; nell'ambito dell'Asse V alle tempistiche medio lunghe di progettazione, avvio ed esecuzione delle opere pubbliche.

Le criticità sopra analizzate e mappate possono ormai essere considerate, per lo più, in fase di risoluzione; tuttavia, esse - unitamente a ulteriori problematiche riscontrate e segnalate nella precedente Relazione - hanno determinato dei significativi impedimenti e ritardi nella fase di avvio del Programma.

La riprogrammazione del PO nell'anno 2017 ha consentito di andare incontro ad esigenze di adeguamento dello strumento di programmazione rispetto all'evoluzione del contesto socio-economico e normativo e alle evidenze emerse dai confronti avuti con i potenziali beneficiari nel corso della progettazione operativa degli interventi, nonché di chiarire alcune specifiche modalità operative delle Azioni del PO a oltre due anni di distanza dalla sua prima approvazione.

Nel corso del 2017 si sono resi necessari alcuni aggiornamenti alla descrizione del SIGECO e dei relativi allegati, in ragione di specifiche osservazioni da parte della Commissione Europea (Nota ARES (2017) 1456311 del 17/03/2017) e richieste formulate dall'Autorità di Audit (AdA) nell'ambito del Piano d'azione allegato al parere di designazione nonché di diverse esigenze di "manutenzione evolutiva". La D.D. 8 novembre 2017, n. 560 ha approvato quindi la "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione" aggiornata al 30/10/2017.

Gli ulteriori elementi di complessità descritti precedentemente hanno trovato riscontro in interventi mirati di interlocuzione e dialogo costruttivo con tutti i soggetti istituzionali e i beneficiari coinvolti nell'attuazione delle misure previste dal POR FESR 2014-2020 nonché in specifici provvedimenti all'uopo posti in essere, quali, ad esempio, nell'ambito dell'Asse I:

- semplificazioni e snellimenti procedurali introdotti nell'ambito della Misura relativa alle Piattaforme tecnologiche di cui alla DGR 22-6082 del 7/12/2017;
- l'utilizzo da parte dei beneficiari delle opzioni di semplificazione dei costi cui si è fatto ricorso in relazione ad alcune azioni dell'Asse I con particolare riferimento ai progetti di ricerca e sviluppo.

Si segnala inoltre che, a valere sui vari Assi del POR FESR vi sono progetti ammessi a finanziamento nel corso del 2017 il cui transito sul sistema di monitoraggio IGRUE non è potuto avvenire al 31/12/2017 per mancanza di tutto il corredo informativo necessario; a partire dal mese di aprile 2018 tali dati confluiranno opportunamente al SNM.

I diversi correttivi individuati per la risoluzione e/o attenuazione delle criticità succitate consentiranno, già nel corso del 2018,

un rapido avanzamento della spesa certificabile.

B) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 1.1 del modello (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Non pertinente

7. SINTESI PUBBLICA

(art. 50, par. 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Cfr. Allegato 1 "Sintesi pubblica"

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

(art. 46 del Reg. (UE) n.1303/2013)

Nei casi in cui l'autorità di gestione abbia deciso di utilizzare strumenti finanziari, essa deve inviare alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni relative agli strumenti finanziari, sotto forma di allegato alla relazione di attuazione annuale.³

Cfr. Allegato 2 "Strumenti finanziari"

9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE ALLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE

(art. 50, par. 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013) nel caso in cui le condizionalità ex ante non siano state adempiute al momento dell'adozione del PO; (cfr. punto 13 del modello)

Non pertinente

³ Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.

10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI

(art. 101, lett. h), e art 111, par. 3, del Reg.(UE) n.1303/2013)

10.1. GRANDI PROGETTI

Tabella 12

Grandi progetti

Progetto	CCI	Stato del grande progetto 1. Completato 2. approvato 3. Presentato 4. Previsto per la notifica/presentazione e alla Commissione	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Notifica prevista/data di trasmissione (se pertinente) (anno, trimestre)	Data del tacito accordo/approvazione della Commissione e (se pertinente)	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data di completamento prevista (anno, trimestre)	Asse prioritario/priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione — progressi finanziari (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione — progressi materiali Fase principale di attuazione del progetto 1. completato/in esercizio; 2. in fase di avanzata costruzione; 3. costruzione; 4. appalto; 5. progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera (1) (se pertinente)	Osservazioni (se necessario)
Grande Progetto Nazionale banda ultra larga	2014IT16RFOP014	2	89.872.599	44.292.236	2017, Q1	--	2016, Q2	2022, T4	II	0	3	Infrastrutture TIC: Nuclei famigliari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30Mbps Numero aggiuntivo di imprese connesse con banda larga (100Mbps)	Contratto tra Infratel Italia ed Open Fiber SpA in data 8/11/2017	Indicatori da uniformare ad indicatore unico secondo quanto previsto da ACT (nota 16 . 03.2018)

(1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture di PPP, la firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli.

In occasione della riprogrammazione del POR avvenuta nel 2017 è stato inserito nel programma il Grande Progetto "Banda Ultra Larga", la cui attuazione, come già riportato nel precedente par. 3.1, è stata affidata al Mise che opera attraverso la propria società in house Infratel. La gara di appalto per l'assegnazione del primo lotto (tra cui rientrano i lavori che saranno svolti sul territorio piemontese) si è infine conclusa con la stipula del contratto per l'affidamento della concessione tra Infratel Italia ed Open Fiber SpA in data 8/11/2017. Le tempistiche procedurali hanno risentito della presentazione di un ricorso e alla richiesta da parte del Tar del Lazio di una consulenza tecnica in merito ad alcuni aspetti del bando. A dicembre 2017, con DD 678 del 19/12/2017, è stata approvata la domanda di contributo presentata dal MISE per la realizzazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga per un ammontare di 44,2Meuro e il relativo quadro finanziario pluriennale 2017-2021. Il raggiungimento dei target degli indicatori procedurali, di output e finanziario dell'Asse II del POR FESR è fortemente vincolato alla capacità attuativa e di spesa del Grande progetto Banda ultra larga, che risente delle complessità già esposte nell'ambito del precedente par. 6 a) con riferimento ai processi concertativi e di raccordo tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti e all'applicazione del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo.

Come già riferito, in occasione della riprogrammazione del POR avvenuta nel 2017 è stato inserito nel programma il Grande Progetto "Banda Ultra Larga".

Non sono previste ulteriori modifiche all'elenco dei grandi progetti.

10.2. PIANI D'AZIONE COMUNI

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni.

Non pertinente

Tabella 13

Piani d'azione comuni (PAC)

Non pertinente

PARTE B - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE

(art. 50, par. 4, e art. 111, parr.3 e 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Non pertinente

PARTE C - RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE

(Art. 50, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013)

Non pertinente

Allegato 1 - SINTESI PUBBLICA

Si veda Allegato 1 "Sintesi pubblica" alla presente RAA.

Allegato 2 - RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. Fondo per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile nelle imprese

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	IV - "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT16RFOP014
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-nov-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Fondo per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile nelle imprese
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Italia/Torino
7. Modalità di attuazione	

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1,	Conto fiduciario

lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo di diritto pubblico o privato
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Finpiemonte spa
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Torino
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Affidamento "in-house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	7-dic-2016
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	40.000.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	20.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	20.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	0,00

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	40.000.000,00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	20.000.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	20.000.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	20.000.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	20.000.000,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	0,00
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	0,00
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	<i>Finanziamento a tasso agevolato pari all'80% del</i>

	<i>valore del progetto</i>
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	39.999.709
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	19.999.854
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	31.315.447
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	15.657.723
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	15.657.723
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	0,00
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	0,00
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	0,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	0,00
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	15.657.723
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	74
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	74
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	74
29.1. di cui grandi imprese	25

29.2. di cui PMI	49
29.2.1. di cui microimprese	4
29.3. di cui persone fisiche	0
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	0
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	0,00
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	78,58
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	1.556.584
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	1.555.700
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	884
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono	0,00

imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	0,00
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	0,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	11.787.604
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	0,00
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)	11.787.604
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	2,67

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	2,66
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	62.126.030
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	234
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	74
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO34 - Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	81.647
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0

2. Fondo rotativo di finanza agevolata a favore delle MPMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	III - "COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI"
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT16RFOP014
30. Data di completamento della valutazione ex ante	30-nov-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Fondo rotativo di finanza agevolata a favore delle MPMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Italia/Torino
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione

8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000)	Sì
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	No
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Conto fiduciario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari;	Organismo di diritto pubblico o privato

b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Finpiemonte spa
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Torino
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Affidamento "in-house"
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	21-lug-2016
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	60.000.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	30.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	30.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	25.000.000
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	12.500.000

15.1.1. di cui FESR (in EUR)	12.500.000
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	12.500.000
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	12.500.000
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	0,00
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	0,00
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ammissibili, con le seguenti caratteristiche: 50% fondi regionali a tasso zero e 50% fondi bancari alle condizioni previste nelle apposite convenzioni stipulate tra banche e Finpiemonte
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Prestito
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in	23.377.853

EUR)	
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	11.688.926
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	21.550.252
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	10.775.126
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	10.775.126
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	0,00
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	0,00
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	0,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	0,00
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	10.775.126
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	78
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	78
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	78
29.1. di cui grandi imprese	0
29.2. di cui PMI	78
29.2.1. di cui microimprese	12
29.3. di cui persone fisiche	0

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	2
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	199.283
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	73,71
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	1.427.714
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	1.426.942
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	772
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	0,00

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	0,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	0,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	0,00
38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	13.616.250
38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	
38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)	13.616.250
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	3,3
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	3,2
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	34.928.528
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno CO03 - Investimento produttivo Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	281
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	78
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO08 - Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	263
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	